



Harmonogram provádění díla Kaskády III Barrandov

datum	vchod	patro	čas od:	čas do:
6.4.2017	M2	5., 4.	8,00	12,00
6.4.2017	M2	3., 2.	13,00	17,00
7.4.2017	M2	1.	8,00	10,00
7.4.2017	M1	5.	10,00	12,00
7.4.2017	M1	4., 3.	13,00	17,00
10.4.2017	M1	2., 1.	8,00	12,00
10.4.2017	K1	6., 5., 4.	13,00	17,00
11.4.2017	K1	3., 2.	8,00	12,00
11.4.2017	K1	1.	13,00	15,00
11.4.2017	I1	6., 5.	15,00	17,00
12.4.2017	I1	4., 3.	8,00	12,00
12.4.2017	I1	2., 1.	13,00	17,00
13.4.2017	G1	5., 4.	8,00	12,00
13.4.2017	G1	3., 2.	13,00	17,00
18.4.2017	G1	1.	8,00	10,00
18.4.2017	G2	5.	10,00	12,00
18.4.2017	G2	4., 3.	13,00	17,00
19.4.2017	G2	2., 1.	8,00	12,00
19.4.2017	I2	5., 4.	13,00	17,00
20.4.2017	I2	3., 2.	8,00	12,00
20.4.2017	I2	1.	13,00	15,00
20.4.2017	K2	5., 4.	16,00	17,00
21.4.2017	K2	3., 2., 1.	8,00	13,00
21.4.2017	L2	2., 1.	15,00	17,00
22.4.2017	J2	1.	8,00	9,00
22.4.2017	H2	2., 1.	9,00	10,00
22.4.2017	H1	2., 1.	10,00	12,00
22.4.2017	J1	2., 1.	13,00	15,00
22.4.2017	L1	2., 1.	15,00	17,00